
(a)
C_{max} / min
3055
3338
3038
0
1000
2000
3000
原基线计划
局部重调度
完全重调度
(b)
加权拖期 / min
较局部 −13.09%
35545
35545
30892
0
10000
20000
30000
40000
原基线计划
局部重调度
完全重调度
(c)
Δplan
换机次数
计划扰动度 Δplan
换机次数
0.000
0
0.295
3
0.0
0.1
0.2
0.3
0
1
2
3
原基线计划
局部重调度
完全重调度
(d)
求解时间 / s
8.912
0.062
9.189
0
2
4
6
8
10
原基线计划
局部重调度
完全重调度